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1. Objectifs et périmètre du projet
.
Le périmètre fonctionnel définitif sera défini par le groupe Projet. Il se compose des points suivants :

2. Structure du projet

La structure présentée est la suivante :
Groupe Projet

Maîtrise d’Ouvrage (MOA)
· Chef de Projet (CdP) : nous suggérons un responsable du département de Cardiologie et maladies vasculaires 
· Un utilisateur référent, qui sera, entre autres, chargé de toute la prise en charge en premier niveau des appels utilisateurs ;
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) :

· CdP : un ingénieur informaticien du DIFSI 

· Un représentant du plateau médico-technique

Comité de Pilotage

· Les chefs de service du Département de Cardiologie et maladies vasculaires, ou leur(s) représentant(s) ;

· le Directeur du DIFSI, ou son représentant ;

· le CdP MOA ;

· le CdP AMOA ;

3. Calendrier

Lancement du projet : septembre 2008
Durée prévisionnelle : 6 mois
4. Procédure de démarrage

Nous vous remercions de valider / amender ce document, et de nommer les personnes dans leurs rôles respectifs. Le projet ne pourra poursuivre sans validation de ce document.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La Directrice du Département Finances, Contrôle de Gestion, Systèmes d’Information 

et Organisation






destinataires(s) :








Copie pour information : 





Diffusion messagerie


NON


Diffusion intranet


NON











	seule la version intranet est valable et maîtrisée
	1/2


	seule la version intranet est valable et maîtrisée
	2/2



